Detailed report

01/10/2021 - 31/10/2021

Total: 09:19:38



Date	Description	Duration	User
19/10/2021	Backlog Sprint 3	00:52:29	Nícolas Paulin Benatto
	especificar os módulos	21:44:49 - 22:37:18	
13/10/2021	Backlog Sprint 2	00:38:23	Nícolas Paulin Benatto
	especificar os módulos	16:30:25 - 17:08:48	
07/10/2021	Codando com o Jabrieu	01:06:14	Nícolas Paulin Benatto
	codificar módulo	17:20:47 - 18:27:01	
06/10/2021	Prototipação	00:36:34	Nícolas Paulin Benatto
	projetar	16:40:18 - 17:16:52	
06/10/2021	Codando com o Jabrieu	00:37:33	Nícolas Paulin Benatto
	codificar módulo	11:21:34 - 11:59:07	
06/10/2021	Codando com o Jabrieu	01:23:38	Nícolas Paulin Benatto
	codificar módulo	09:00:00 - 10:23:38	
05/10/2021	Codando com o Jabrieu	00:24:07	Nícolas Paulin Benatto
	codificar módulo	20:35:53 - 21:00:00	
05/10/2021	Vendo coisas do banco de dados	00:07:37	Nícolas Paulin Benatto
	gerenciar a construção do software	20:28:13 - 20:35:50	
05/10/2021	Codando com o Jabrieu	00:42:11	Nícolas Paulin Benatto
	codificar módulo	19:45:06 - 20:27:17	
05/10/2021	Codando com o Jabrieu	01:16:15	Nícolas Paulin Benatto
	codificar módulo	16:34:16 - 17:50:31	
03/10/2021	Backlog	01:34:37	Nícolas Paulin Benatto
	especificar os módulos	15:36:41 - 17:11:18	